

Resumen Ejecutivo

Durante el primer trimestre del año 2019 - FY19Q1, el consorcio de Communities Building Peace Together (CBPT) – Comunidades Construyendo Juntas la Paz – continuó con el lanzamiento del Proyecto, enfocándose en planificación, selección comunitaria y construcción de relaciones. Las principales actividades de este trimestre incluyen:

Desarrollo del Plan de Trabajo: Del 13 al 16 de noviembre, el consorcio CBPT sostuvo un taller de trabajo de planificación en Quetzaltenango para desarrollar conjuntamente el plan de trabajo con sus anexos correspondientes del año fiscal 2019 - FY19. Los tres días del taller fueron exitosos no sólo en la planificación para el resto del año fiscal, sino también en la construcción de una visión compartida del Proyecto entre los cuatro miembros del consorcio. Representantes de las cuatro organizaciones, incluyendo personal basado en Washington DC, Ciudad de Guatemala y Santa Cruz del Quiché participaron en el taller.

Selección Municipal y Comunitaria: Durante el primer trimestre del año fiscal 2019 - FY19Q1, el equipo de CBPT terminó, actualizando la herramienta de selección municipal, la cual incorpora las tres escalas; (1. Tipología del Conflicto y Vulnerabilidad – 20 puntos; 2. Apertura Política y Social – 50 puntos; 3. Factores de Resiliencia – 30 puntos). El equipo de CBPT también condujo la ronda final de visita a Municipalidades este trimestre, dividiendo el equipo en seis grupos (incluyendo personal de Creative y Save the Children). Durante la semana del 19 de noviembre los equipos viajaron a las municipalidades para presentarse y entregar cartas formales solicitando reuniones con las autoridades municipales. La semana del tres de diciembre, los mismos seis equipos regresaron a las Municipalidades para la visita de selección. Un memorando de selección con los quince municipios propuestos será presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional el próximo trimestre.

Colaboración con el Equipo de Evaluación de Impacto: Durante el primer trimestre del año fiscal 2019 - FY19Q1, el equipo de CBPT, USAID y NORC, continuaron sosteniendo llamadas cada 15 días para discutir la Evaluación de Impacto (IE). Del 11 al 13 de diciembre, CBPT, USAID, and NORC sostuvieron un taller para discutir la diferencia ente la esencia de CBPT e intervenciones CBPT; preguntas sobre el proceso de selección geográfico/comunitario; y la incorporación de los principios de Acción Sin Daño (Do No Harm) en la implementación del Proyecto y la Evaluación de Impacto - IE. El taller de tres días fue exitoso en el alcance de acuerdos en continuar con la selección comunitaria y definir más claramente CBPT+.

Equipo de Implementación Comunitario: Durante el primer trimestre del año fiscal 2019 - FY19Q1, Save the Children continuó con el proceso de reclutar y contratar el equipo de implementación comunitario. Durante el curso del trimestre los dos Supervisores Comunitarios (ambos hombres, uno en Quiché y otro en Quetzaltenango) fueron contratados, así como siete de los dieciocho facilitadores comunitarios (cuatro mujeres y tres hombres, cuatro basados en Quiché y tres basados en Quetzaltenango). En diciembre, empezó el proceso de reclutamiento de la siguiente ronda de facilitadores comunitarios, con un enfoque de identificación de candidatos que hablen Mam, K'iche, or Ixil.

Fortalecimiento Institucional: Este trimestre el Director Adjunto del Proyecto para el fortalecimiento institucional sostuvo reuniones iniciales con oficiales gubernamentales y actores no gubernamentales en los departamentos objetivos de Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Totonicapán y también en la ciudad de Guatemala. El propósito de estas vistas fue para empezar a entender el contexto a nivel departamental, presentar el Proyecto CBPT a los actores claves y la identificación de necesidades claves de instituciones del Gobierno de Guatemala GoG y actores o instituciones gubernamentales involucradas en prevenir y responder a los conflictos sociales.




Desafíos y Lecciones Aprendidas:

- Mientras que no hubo mayores desafíos para la implementación del Proyecto este trimestre, el equipo identificó desafíos contextuales que muy probablemente se presentarán en los siguientes trimestres.
- Fue claro durante las actividades de lanzamiento, particularmente en la selección municipal que el análisis del contexto local será fundamental antes de implementar cualquier actividad.
- La selección comunitaria, que empieza el próximo trimestre, tomará lugar durante el período de campaña electoral, haciendo el proceso más complicado dado que los períodos de campañas tienden a ser más conflictivos.
- El acontecer político y de crisis constitucional relacionada a conflictos entre el Gobierno de Guatemala y CICIG tienen el potencial de interrumpir la implementación de actividades del objetivo 3 y dentro de este contexto el equipo CBPT necesitará enfocarse en comunicar, en ambos niveles, local y nacional que el Proyecto es un proyecto de cinco años y que mientras el equipo reconoce la importancia del proceso electoral, el Proyecto busca mantenerse neutral y mitigar conflictos y violencia a largo plazo a nivel comunitario y municipal.

Indicadores de Datos

Dado que CBPT está en la fase de selección geográfica, el Proyecto no tiene Indicadores de Datos para reporte en este trimestre. Como parte de la presentación del plan de trabajo del Año Fiscal 2019, FY19, el Proyecto CBPT proveyó una lista de indicadores propuestos a USAID. Una vez estos indicadores estén completados y la implementación haya empezado, CBPT empezará a reportar los Indicadores de Datos del Proyecto, probablemente en el último trimestre del Año Fiscal 2019 - FY19Q4.



SELECCIÓN COMUNITARIA

Tajumulucá es un proyecto financiado por USAID e implementado por Creative Associates, en conjunto con Fundación Propaz y PartnersGlobal, con una duración de cinco años.

El proyecto está diseñado para reducir la conflictividad social y la violencia, y fortalecer la cohesión social a nivel comunitario. El proyecto tiene el mandato de trabajar en 130 comunidades dentro de 15 municipios de cinco departamentos del centro guatemalteco (Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, y Totonicapán).

Para la selección e identificación de las comunidades que son parte de la cobertura del Proyecto Tejendo Paz, se llevó a cabo un proceso de diseño y aplicación de una metodología analítica que esencialmente respaldó el involucramiento de varios actores y sectores de las comunidades y municipalidades de los departamentos en el Altiplano Occidental para que, basados en su experiencia y desde su entorno, nos ayudaran a determinar los conflictos existentes, vulnerabilidad política y potencial de alto nivel municipal y comunitario.

PASO I. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y VALIDACIÓN DE GUÍA MUNICIPAL Y COMUNITARIA

1. Revisión de escritorio del universo potencial de los municipios y comunidades, basada en el marco de la Alianza para la prosperidad:
 - ✓ Fundación de la Comisión Presidencial de Desarrollo Humano (COPREDEH), Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).



PASO II. SELECCIÓN MUNICIPAL

1.4. Ranking de los municipios con base en los criterios de selección; y

1.5. Análisis e identificación de los municipios del proyecto para su aprobación por USAID.

PASO III. SELECCIÓN COMUNITARIA

1. Sistematización y validación de las comunidades pre-identificadas por municipio;
2. Revisión y aplicación de cuestionario de selección comunitaria con integrantes de los COMUDE y representantes comunitarios para validar y hacer el ranking de las comunidades pre-identificadas;
3. Planificación y realización de actividades participativas de "Café Ciudadano" para evaluar las comunidades con base en los criterios de selección con representantes de:
 - ✓ Organizaciones de sociedad civil con presencia en el área de intervención;
 - ✓ Instancias de gobierno;
 - ✓ Jóvenes y jóvenes de comunidades; y
 - ✓ Proyectos de cooperación internacional y otros proyectos de USAID.

Participantes en Selección Comunitaria - COMUDE / Café Ciudadano		
Mujeres	Hombres	Total
209	403	612