

Resumen Ejecutivo

Resumen de actividades claves

Cambio de nombre del proyecto: En este trimestre, el nombre del proyecto se cambió formalmente de Comunidades Construyendo Juntos la Paz al Proyecto Tejiendo Paz. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está revisando la estrategia de marca y visibilidad actualizada que describe el uso del nombre, los logotipos de la USAID y los socios, y los gráficos en los materiales de comunicación.

Selección municipal y comunitaria: Avanzando el proceso de selección geográfica fue el enfoque principal del Proyecto Tejiendo Paz durante el FY19Q2, con la participación activa de todo el equipo. Los principales hitos en este proceso de este trimestre incluyen:

- Identificación y aprobación por USAID de 15 municipios;
- Diseño de la metodología de selección comunitaria;
- Participación en 15 reuniones con Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES)/ representantes de la comunidad, entrevistando a 284 representantes comunitarios; y
- Organización e implementación de ocho actividades de selección comunitaria utilizando la metodología de “Café Ciudadano” con 193 representantes de organizaciones de la sociedad civil, oficinas municipales de mujeres y jóvenes, comunidades, agencias gubernamentales y otros proyectos de desarrollo internacional.

El Proyecto Tejiendo Paz finalizará este proceso el próximo trimestre y presentará las 195 comunidades seleccionadas a USAID para su aprobación.

Fortalecimiento institucional: Este trimestre, PartnersGlobal, con el apoyo de Creative y ProPaz, desarrolló un protocolo de entrevista e inició el diagnóstico comprensivo y participativo de las instituciones claves del Gobierno de Guatemala y los actores no gubernamentales relevantes que trabajan para prevenir y abordar los conflictos sociales. Durante el mes de marzo, PartnersGlobal realizó 24 reuniones con 31 representantes gubernamentales y no gubernamentales. Las entrevistas se finalizarán el próximo trimestre. El proceso dará lugar a una estrategia de fortalecimiento institucional y construcción de capacidad para los actores gubernamentales y no gubernamentales. Además, Creative redactó un memorando de entendimiento (MOU) entre el proyecto y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), que se firmará el próximo trimestre.

Desafíos y lecciones aprendidas

No hubo mayores desafíos para la implementación del proyecto este trimestre. Hubo algunos retrasos en el proceso de selección comunitario debido a que las reuniones se aplazaron o entraron en conflicto con otras actividades municipales; sin embargo, estos retrasos mínimos no han afectado el cronograma general y el equipo aún anticipa finalizar el proceso a principios del próximo trimestre. A lo largo del proceso, el equipo ha reflexionado sobre cómo mejorar la metodología y la logística. El Proyecto Tejiendo Paz



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

CREATIVE



PARTNERSGLOBAL
Together for Democratic Change

desarrollará una hoja informativa sobre el proceso de selección geográfica, que incluye la identificación de las lecciones aprendidas.

Uno de los principales desafíos de este trimestre para el componente de fortalecimiento institucional del proyecto son las dinámicas electorales. La incertidumbre de las próximas elecciones hace que la planificación de este componente sea un desafío, especialmente dado que muchas autoridades nacionales y departamentales cambiarán con una nueva administración.

Datos del indicador

Dado que el Proyecto Tejiendo Paz se encuentra en la fase de selección geográfica, el proyecto no tiene datos de indicadores para este trimestre. El proyecto está a la espera de que USAID apruebe los indicadores propuestos para comenzar a desarrollar las hojas de referencia de indicadores de desempeño (PIRS). Los PIRS, incluyendo las metas, se finalizarán con el desarrollo del plan de trabajo FY2020.

