

Resumen Ejecutivo

Resumen de las actividades clave

Implementación Comunitaria: Este trimestre, el Proyecto Tejiendo Paz concluyó el ingreso a la comunidad y el análisis rápido de actores en los municipios y comunidades del primer grupo de ingreso. El proyecto también actualizó la estrategia de ingreso a la comunidad basada en las lecciones aprendidas del primer grupo de comunidades. Inició el análisis de resiliencia y conflictos (ARCO) en las 27 comunidades. El proyecto también comenzó a involucrarse con posibles participantes jóvenes que formarán las redes de Voceros Juveniles. En respuesta a la crisis de COVID-19, el proyecto suspendió el trabajo a nivel comunitario a mediados de marzo, pero se ha mantenido en contacto con los participantes del proyecto para comprender la evolución de la situación en sus comunidades y evaluar las posibles fuentes de conflicto social que puedan surgir debido al virus. El equipo de comunicaciones también publicó mensajes clave relacionados con la mitigación del conflicto debido a la crisis sanitaria, en español, Mam y K'iche en las páginas de redes sociales del proyecto.



Alianzas y socios: A partir de marzo de 2020, el Proyecto Tejiendo Paz estaba listo para otorgar las siguientes pequeñas subvenciones que están diseñadas para construir socios y responder a las evaluaciones iniciales de conflictos: 1) evaluación de los sistemas de alerta temprana del Gobierno de Guatemala (GdG); 2) formación de una red de mediadores comunitarios; 3) evaluación de las necesidades de apoyo psicológico de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH); 4) diseño de una campaña de cambio de comportamiento centrada en la violencia intrafamiliar; y 5) implementación de ferias municipales de la paz. Algunas de las subvenciones incluyen trabajo de escritorio y entrevistas que se pueden hacer de forma remota, pero dada la incapacidad de los socios para viajar a las áreas de intervención y la incertidumbre sobre la gravedad de la crisis, el proyecto reevaluó qué pequeñas subvenciones deberían otorgarse actualmente a la luz de la crisis del COVID-19. El proyecto determinó que dos de las pequeñas donaciones pueden implementarse a corto plazo, al menos en parte, de manera virtual y son las más relevantes en el contexto de la crisis de salud generalizada: la campaña de prevención de violencia intrafamiliar y la evaluación de los sistemas de alerta temprana del Gobierno de Guatemala. Las subvenciones restantes se otorgarán cuando corresponda.

Fortalecimiento Institucional: El proyecto reafirmó las relaciones con los representantes entrantes de las entidades del Gobierno de Guatemala responsables de la gestión, la respuesta y la resolución de los conflictos locales, particularmente la



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

CREATIVE



PARTNERSGLOBAL
Together for Democratic Change



COPREDEH, Comisión Presidencial del Diálogo (CPD), Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA). El proyecto organizó este trimestre la primera reunión interinstitucional departamental, que tuvo lugar en Huehuetenango y se centró en los conflictos relacionados con los recursos naturales. El

proyecto también continuó trabajando con la PDH en la comunicación estratégica en torno al conflicto social, realizando dos reuniones en este trimestre. El equipo estaba preparado para implementar un programa de desarrollo de capacidades con el GdG y las ONG y estaba finalizando los materiales para una conversación comprensiva sobre los conflictos relacionados con la juventud y la migración. Desde el estallido de COVID-19, estas actividades están en suspenso, aunque el proyecto sigue documentando y finalizando las metodologías y/o planes de estudio y estará listo para reanudar cuando sea factible.

Desafíos y lecciones aprendidas

El mayor desafío este trimestre fue la necesidad de responder de una manera rápida y responsable ante de la crisis de COVID-19 en rápida evolución. Todo el equipo del Proyecto Tejiendo Paz comenzó a trabajar de forma remota a partir del martes 17 de marzo, de conformidad con las instrucciones del gobierno. Los facilitadores comunitarios se comunican regularmente por teléfono con los líderes y miembros de las comunidades para comprender la situación cambiante de COVID-19 en sus comunidades, proporcionando actualizaciones periódicas a USAID y GdG. El equipo ha desarrollado un plan de trabajo remoto robusto y realiza reuniones virtuales regulares. Todas las actividades presenciales están actualmente en espera y, como tal, es probable que el cronograma de implementación del año fiscal 2020 cambiará.

Datos de los Indicadores

Número de personas que participan en las actividades del proyecto para la sensibilización en el manejo y la gestión pacífica de los conflictos: Durante FY20Q2, un total de 933 individuos únicos (533 mujeres y 400 hombres) participaron en actividades del proyecto para la sensibilización en el manejo y la gestión pacífica de los conflictos.

Número de ciudadanos participando en el diálogo comunitario cooperativo, incluyendo el desarrollo de las visiones comunitarias: Durante FY20Q2, un total de 772 ciudadanos (443 mujeres y 329 hombres) participaron en el dialogo comunitario cooperativo a través del ARCO y la primera sesión de la metodología de voceros juveniles.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

CREATIVE



Número de espacios de capacitación, intercambio y articulación para la prevención, gestión, y resolución de conflictos: Durante FY20Q2, el Proyecto Tejiendo Paz realizaron cinco reuniones de articulación relacionadas a la prevención, gestión y resolución de conflictos.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

CREATIVE

