

## Resumen ejecutivo

### Resumen de las actividades clave

**Expansión Geográfica:** Este trimestre, el enfoque principal del equipo de implementación comunitaria fue evaluar a qué municipios entrar en el segundo y tercer grupo de ingreso a las comunidades. En marzo, el proyecto visitó 11 municipios y realizó 70 entrevistas con actores clave. El proyecto prevé entrar en seis nuevos municipios (con lo que el total asciende a 10) y aproximadamente 50 comunidades (con lo que el total asciende a aproximadamente 77) en el FY21Q3. El proyecto prevé entrar en el tercer y último grupo de municipios/comunidades en el año fiscal FY22Q1. Los municipios adicionales están dentro de la lista de 15 ya aprobadas por USAID.



**Fortalecimiento Institucional:** Este trimestre, el proyecto desarrolló importantes relaciones con la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos (COPADEF), el Ministerio de Gobernación (MINGOB) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Las tres instituciones son clave para el fortalecimiento institucional de los esfuerzos a nivel nacional. Como tal, el proyecto está en proceso de desarrollar memorandos de entendimiento (MOUs) con las tres instituciones, así como la redacción de los requerimientos para

una solicitud de aplicación. (RFA) para responder a las necesidades identificadas. El esfuerzo del fortalecimiento institucional se centrará en reforzar la capacidad del personal, desarrollar marcos institucionales y mejorar los sistemas para desempeñar funciones básicas de manera sostenible y seguir mejorando y desarrollándose con el tiempo. En el caso del MEM, la validación del Convenio 169 de la OIT y del proceso de consulta será una prioridad principal.

En este trimestre, la recién creada Comisión Departamental de Seguridad y Atención de Conflictos (CODESAC) se integró en Totonicapán con el apoyo del Proyecto Tejiendo Paz. Con este logro, el proyecto está trabajando ahora con CODESAC en los cuatro departamentos. El proyecto también apoyó a los CODESAC en el desarrollo de sus planes operativos anuales.

**Implementación comunitaria y municipal:** Los conflictos a menudo afectan desproporcionadamente a las mujeres y otros grupos vulnerables. Durante el mes de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el proyecto apoyó diversas actividades que reconocieron el papel de la mujer en la consolidación de la paz y la mitigación de conflictos. Creative también publicó una historia de éxito sobre cómo el proyecto ayudó a

restaurar el acceso al agua a la comunidad El Rancho, Chiantla.<sup>1</sup> Como señala la historia, la carga de la escasez de agua en la comunidad recayó principalmente en las mujeres, que a menudo son responsables de llevar jarras de agua arriba y abajo de la empinada colina de una fuente de agua natural. "Antes tenía que llevar el agua, pero ahora tenemos el servicio de agua en nuestras casas", dice Matilde López García. "Es una gran ventaja contar con la bomba de agua, gracias a las personas que se organizaron en la comunidad y al apoyo de instituciones como (Tejiendo Paz)".



Las mujeres en el occidente del país sufren altos niveles de violencia doméstica, y este problema se está agravando por la crisis covid-19. En respuesta, la Fundación para la Educación y el Desarrollo Social (FUDESA) puso en marcha una campaña de comunicación para la prevención de la violencia doméstica que se desarrolló desde el 18 de noviembre de 2020 hasta el 16 de enero de 2021, y se difundió en 27 comunidades y cuatro áreas urbanas/ semi-urbanas en los municipios de intervención del proyecto. La campaña incluyó 24 spots de radio, 12 videos en redes sociales, y cuatro programas de radio, así como



calendarios,

calcomanías y pancartas que fueron distribuidas a gobiernos departamentales y municipales, autoridades locales y familias. Todas las piezas de comunicación fueron diseñadas en español, K'iché y Mam. La audiencia estimada alcanzada fue de 230,666 personas entre 10 y 70 años.

<sup>1</sup> <https://www.creativeassociatesinternational.com/stories/water-for-el-rancho/?fbclid=IwAR0IK3NwAGV2GZUwCaWh-wKAgWt47ojbicwd9ohzFY57oija8XMZI5jqmA>  
Por favor, vea Anexo G para la historia de éxito en PDF.

Este trimestre, el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS) completó la implementación de su pequeña beca para la organización de una red de 46 voceros juveniles (28 mujeres y 18 hombres) en el occidente del país. Los jóvenes indicaron que la capacitación les dio nuevas habilidades tecnológicas y de comunicación que les ayudarán a tener una participación más sustantiva en las actividades cívicas, así como darles una ventaja en la búsqueda de empleo. La red de jóvenes es un espacio para que los jóvenes tengan voz para abogar por oportunidades de desarrollo y consolidación de la paz que les beneficien a ellos y a sus compañeros.



#### *Desafíos y lecciones aprendidas*

- La implementación efectiva frente a una crisis de COVID-19 en evolución sigue siendo el mayor desafío. La mayoría de las actividades siguen siendo virtuales, particularmente a nivel nacional, departamental y municipal, aunque algunas reuniones son más efectivas en persona, por lo que el equipo responde a esas solicitudes. La mayoría del personal continúa trabajando de forma remota, aunque algunos trabajan desde la oficina según sea necesario. El proyecto está evaluando cómo aumentar responsablemente la implementación el próximo trimestre, garantizando al mismo tiempo la salud y la seguridad del personal del proyecto y de los participantes. La falta de acceso a las vacunas sigue siendo una preocupación.
- En algunos departamentos los funcionarios públicos que se dedicaban a las actividades del proyecto a nivel departamental y municipal fueron removidos de sus cargos. Esto requirió un esfuerzo adicional del proyecto para desarrollar nuevas relaciones y capacitar a nuevas personas.
- Una lección clave aprendida este trimestre fue la necesidad de reducir el tiempo entre el desarrollo de la visión comunitaria y la implementación de estrategias de mitigación de conflictos. Esto es particularmente importante dado que, debido a los retrasos en la ejecución, relacionados tanto con la congelación de fondos como con la crisis del COVID-19, el proyecto tendrá menos tiempo del previsto inicialmente en los dos segundos grupos de municipios y comunidades.

### Datos del indicador

Durante FY21Q2:

- 50 mujeres participaron en un papel o posición sustantiva en un proceso de Tejiendo Paz.
- 390 individuos únicos (134 hombres y 211 mujeres) participaron en actividades de gestión pacífica y resolución de conflictos.
- Se celebraron 18 reuniones de capacitación, intercambios y/o coordinación con instituciones de gobiernos y/o organizaciones no gubernamentales relacionadas con la prevención, gestión y resolución de conflictos.

