

Resumen Ejecutivo

Resumen de actividades clave

Implementación comunitaria: A pesar de las restricciones a la movilización y a las reuniones presenciales, el Proyecto Tejiendo Paz identificó acciones para seguir apoyando a las comunidades a abordar los conflictos sociales. El proyecto ha priorizado el fortalecimiento del equipo de Implementación Comunitaria, realizando nueve capacitaciones virtuales sobre temas del proyecto y áreas técnicas. El equipo reconoce que el retorno a las comunidades que se ha visto afectado por la pandemia, requerirá un enfoque sensible al conflicto para evitar conflictos exacerbados involuntariamente. En este aspecto, el proyecto publicó documentos técnicos de Sensibilidad al Conflicto y Acción sin Daño que incluyen un análisis de COVID-19 sobre conflictos sociales a nivel nacional y del Altiplano Occidental del país para guiar el retorno a las mismas.



Este trimestre, el proyecto firmó dos Memorándum de Entendimiento (MOU) con dos alcaldes. El Proyecto Tejiendo Paz realizó una reunión con el alcalde de Comitancillo el 20 de junio para presentar los avances del proyecto en el municipio, discutir las prioridades en torno al conflicto social y firmar el Memorándum de Entendimiento. La COP del Proyecto Tejiendo Paz también realizó una reunión con el alcalde de

Chiantla durante la entrega del kit (véase Subvenciones y Asocios a continuación) el 25 de junio para firmar el Memorándum de Entendimiento. Dadas las restricciones a las reuniones presenciales, el proyecto adaptó el análisis de conflictos y resiliencia para realizar entrevistas y grupos focales de información de manera virtual. En total, se realizaron entrevistas o grupos focales con 132 comunitarios en 20 comunidades. Los facilitadores comunitarios están utilizando la información de las sesiones de CRA realizada antes de la pandemia y las entrevistas con grupos focales para terminar de redactar las visiones comunitarias para las 27 comunidades del proyecto.

Subvenciones y Asocios: Como parte de los alcances a las comunidades, el componente de Implementación Comunitaria trabajó con los miembros de la comunidad en la identificación de estrategias para abordar las fuentes identificadas de conflicto durante la pandemia. Como resultado, el proyecto entregó kits de higiene y prevención de COVID-19 a los líderes comunitarios de 27 comunidades de los cuatro municipios objetivo, para que



las autoridades comunitarias puedan continuar participando en actividades de gobernanza y responder a los conflictos sociales durante la pandemia COVID-19. Los kits incluían materiales tales como mascarillas reutilizables, gel antibacterial, guantes, detergente, un megáfono y folletos informativos con medidas de protección contra la propagación de COVID-19 e información sobre la prevención de la violencia intrafamiliar.

Uno de los tipos de conflictos que está aumentando durante la pandemia COVID-19 es la violencia intrafamiliar y la violencia basada en género. En respuesta, el proyecto otorgó este trimestre una pequeña subvención a la Fundación de Educación y Desarrollo Social para diseñar e implementar una campaña de comunicación social y de cambio de comportamiento para la prevención y reducción de la violencia intrafamiliar y de género.

Como parte de los esfuerzos para fomentar asociaciones para responder a los conflictos y la violencia en el occidente del país, particularmente en el contexto de la pandemia COVID-19, el proyecto celebró reuniones virtuales este trimestre con la Comisión de Alianzas para el Desarrollo de la Asociación de Exportadores de Guatemala; con el Proyecto Transformando los Conflictos Sociales, del Organismo Internacional de Desarrollo Alemán; y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo encargado de implementar el Programa Consolidando la Paz en Guatemala, para discutir áreas de colaboración. Además, Fundación ProPaz firmó un acuerdo con la Embajada de Suiza este trimestre para comprar kits de higiene y prevención de COVID-19 para las 27 comunidades del proyecto.

Fortalecimiento Institucional: Las instituciones del Gobierno de Guatemala están desempeñando un papel crítico en la respuesta a los conflictos locales durante la pandemia COVID-19. En este sentido, el proyecto revisó el diseño del programa de creación de capacidad del GoG para permitir una implementación totalmente virtual y responder mejor a las necesidades emergentes durante la pandemia. El proyecto también actualizó la intervención de comunicación estratégica prevista con el PDH. Ambas intervenciones se ejecutarán el próximo trimestre.

El Proyecto Tejiendo Paz presentó y recibió la aprobación de una solicitud de reprogramación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para trabajar con la COPREDEH para implementar una campaña de comunicación relacionada con el respeto de los derechos humanos de los migrantes en el contexto del regreso a sus comunidades durante la pandemia del COVID-19. El proyecto trabajó con COPREDEH para validar los conceptos de comunicación que se pondrán en marcha el próximo trimestre.

El Proyecto Tejiendo Paz firmó formalmente el acuerdo con el IEPADES para realizar un diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades de los sistemas existentes de alerta y respuesta



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

CREATIVE



temprana del GoG. Una de las formas más eficaces de prevenir y mitigar los conflictos y la violencia es a través de un SART que permite a las autoridades gubernamentales reconocer y responder a los conflictos antes de que se conviertan en pandemias agudas.

Desafíos y lecciones aprendidas

El principal reto al que se enfrentó el proyecto este trimestre fue adaptarse al trabajo a distancia y a identificar los mecanismos para seguir implementando el proyecto. El Equipo del Proyecto Tejiendo Paz continúa trabajando remotamente desde sus hogares, sostiene reuniones semanales de coordinación. El personal del proyecto asiste a pequeñas reuniones presenciales cuando esas reuniones son solicitadas por los participantes del proyecto y otras partes interesadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos sanitarios.

A pesar de algunos desafíos y la necesidad de adaptar las metodologías, el proyecto ha pasado con éxito a ejecutarse en gran medida de manera virtual. Por ejemplo, las dos conversaciones comprensivas de este trimestre se celebraron en un formato virtual, lo que facilitó la participación de presentadores de diferentes partes del país. El equipo del Proyecto Tejiendo Paz



también decidió realizar cambios en la forma en que el proyecto organizará la red de mediadores de conflictos. Reconociendo que los conflictos exacerbados por la pandemia de COVID-19 requerirán mediadores capacitados en todos los niveles, el proyecto decidió ampliar la red de 20 a 50 mediadores y capacitará a los mediadores a nivel departamental, municipal y comunitario.

Datos de los Indicadores

Durante el FY20Q3:

- Un total de 282 personas (111 mujeres y 171 hombres) participaron en actividades del proyecto que abordaron la gestión pacífica y la resolución de conflictos.
- 132 personas (62 mujeres y 70 hombres) participaron en el diálogo comunitario cooperativo relacionado con el desarrollo de visiones comunitarias.
- Se implementó una estrategia comunitaria para abordar las fuentes de conflicto identificadas.
- El Proyecto Tejiendo Paz celebró tres reuniones de coordinación relacionadas con la prevención, gestión y resolución de conflictos con representantes Gubernamentales y de ONGs.