

Resumen Ejecutivo

Resumen de actividades clave

Implementación comunitaria y municipal: el principal enfoque en el nivel comunitario y municipal en este trimestre fue llevar a cabo el ingreso a seis nuevos municipios e iniciar con el ingreso a nivel comunitario. Durante este trimestre se presentó el Proyecto a concejos municipales, oficinas municipales y los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES) en los seis nuevos municipios (Santo Tomás Chichicastenango, Quiché; San Andrés Sajcabajá, Quiché; San Gaspar Chajul, Quiché; San Juan Cotzal, Quiché; San Miguel Ixtahuacan, San Marcos; y Huehuetenango, Huehuetenango). El proceso de ingreso a nivel municipal se completará durante el próximo trimestre, culminando la firma de cartas de entendimiento.

Se hizo el contacto inicial con las autoridades municipales, el equipo de implementación comunitaria empezó el compromiso preliminar con líderes comunitarios. Durante el trimestre, el equipo de implementación comunitaria visitó 40 comunidades en cuatro municipios: Huehuetenango, San Gaspar Chajul, San Juan Cotzal y San Miguel Ixtahuacan. En cada comunidad el equipo se reunió con autoridades y líderes comunitarios para presentar los objetivos y alcance del proyecto. El equipo también prevé completar el proceso en el siguiente trimestre.

Trabajar con los jóvenes para una participación cívica efectiva y la identificación de maneras tangibles para contribuir a sus comunidades sigue siendo una prioridad para el Proyecto Tejiendo Paz. Se adjudicó la segunda fase de la subvención para el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS) para expandir la Red de voceros juveniles en los seis nuevos municipios y continuar el trabajo en los cuatro municipios actuales. Adicionalmente, el socio del Proyecto Tejiendo Paz, ProPaz, implementó la capacitación “Ciudadanía para la paz y la democracia” con 49 jóvenes. Esta capacitación está siendo implementada con *costos compartidos* de la Embajada de Suiza.



Fortalecimiento institucional: En el trimestre Partners global concluyó la segunda versión del programa de desarrollo de capacidades “Gestión de Crisis y Conflictividad en el Altiplano Occidental”. Esta versión actualizada se enfocó en transmitir nuevos conocimientos, fortalecer competencias clave y desarrollar mentalidades apropiadas para coordinar mejor y responder efectivamente a los conflictos emergentes y crisis vinculadas a los efectos de la pandemia por COVID-19. Esta segunda versión estuvo dirigida a

funcionarios públicos (18 participantes) y actores de la sociedad civil (seis participantes). Para más información sobre este curso, ver la historia de éxito del trimestre.

En el nivel departamental, las Comisiones Departamentales de Seguridad y Atención a Conflictos (CODESACs) (en el caso de Huehuetenango conocida como MEDESACH) juegan un papel importante en el manejo,



respuesta y resolución local de conflictos. Como tal el Proyecto Tejiendo Paz ha priorizado en trabajo con estas comisiones como parte de sus esfuerzos por fortalecer la capacidad del Gobierno de Guatemala para prevenir y abordar los conflictos locales. Este trimestre el proyecto proporcionó asistencia técnica a través de 12 reuniones con CODESACs/MEDESACH en los cuatro departamentos. La CODESAC de Quiché está progresando en el abordaje de conflictos tales como la tala ilegal, disputas territoriales y limítrofes y distribución de energía eléctrica, así como en la actualización de su normativa interna. Este trimestre la CODESAC de Quiché presentó su mapeo de conflictos al director de la oficina de democracia y gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y a otros miembros del personal.

Desafíos y lecciones aprendidas: El mayor desafío debido a la cambiante crisis por COVID-19 sigue siendo la implementación efectiva. Dado que las restricciones en la movilidad se levantaron en gran medida y que los socios y participantes siguen solicitando apoyo en persona, el equipo ha incrementado la implementación de actividades presenciales. El ingreso a municipios y comunidades requiere de actividades presenciales para generar confianza y aceptación. El equipo ha adaptado las metodologías de ingreso a las comunidades para trabajar en espacios abiertos, desarrollar sesiones con menos participantes y utilizar el menor tiempo posible mientras se mantiene la participación sustancial de todos los actores. Si bien ha sido difícil, el equipo se está adaptando a esta nueva realidad. Sin embargo, la falta de acceso a vacunas para el personal del proyecto menor de 50 años de edad es aún una importante preocupación dado que están en constante contacto con múltiples comunidades.

Datos de indicadores

Durante el tercer trimestre:

- 246 mujeres tuvieron una participación sustantiva en procesos del proyecto en el tema de fortalecimiento de la paz.
- 1113 participantes únicos (401 mujeres y 732 hombres) participaron en actividades que abordan la gestión pacífica y la resolución de conflictos.
- 47 mujeres fueron alcanzadas a través de intervenciones financiadas por el Gobierno de los Estados Unidos, proveyendo servicios relacionados con la violencia basada en género.
- Se celebraron 25 capacitaciones, intercambios y/o reuniones de coordinación con entidades del Gobierno de Guatemala y/o organizaciones no

gubernamentales, relacionadas a la prevención, manejo y resolución de conflictos.

- 24 actores gubernamentales y no gubernamentales demostraron una mayor capacidad para responder a conflictos.